


北京仲裁委员会
建设工程争议评审规则

2009年1月20日
第五届北京仲裁委员会第四次会议讨论并通过

自2009年3月1日起施行

第一条

为预防、减少、及时解决建设工程合同争议，北京仲裁委员

会（以下简称本会）特制定本规则。本规则旨在为当事人选择适

用争议评审提供程序指引，在当事人约定适用本规则的情况下，

本规则对当事人有约束力。当事人就评审事项另有约定的，从约定。

第二条

本规则所称争议评审系指，根据当事人约定，在建设工程合

同（包括但不限于勘察合同、设计合同、施工合同、监理合同、

项目管理合同等）履行中发生纠纷时，当事人将争议提交专家评

审组（以下简称评审组）对争议出具评审意见的争议解决方式。
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当事人在组成评审组前应当对评审意见的范围和约束力作出

约定。当事人未对评审意见的范围和约束力作出约定，则按照本

规则的相关规定确定。

           

第三条

评审组按照当事人约定组成。当事人未对评审组的组成作出

约定的，按照本规则的规定组成评审组。

第四条

评审组由三名有合同管理和工程实践经验的专家组成。当事

人对评审组的组成人数另有约定的从约定。

本会提供推荐性的评审专家名册，供当事人选择评审专家。

当事人也可以在该名册外选择评审专家。

第五条

当事人应当自工程开工之日起28日内或者争议发生后一方当

事人收到对方发出的要求评审解决争议的通知之日起14日内各自

选定一名评审专家。当事人逾期未能选定评审专家的，本会主任

可以根据一方或者各方当事人的请求指定。当事人另有约定的除外。
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第三名评审专家由上述两名评审专家向当事人提名，由当事

人共同确定。如果上述两名评审专家自被选定之日起5日内未向

当事人提名第三名评审专家或者当事人自收到提名名单后5日内

未共同确定第三名评审专家，则本会主任根据一方或者各方当事

人的请求指定。第三名评审专家为评审组的首席评审专家。

第六条

当事人约定评审组由一名评审专家组成的，应当自开工之日

起28日内或者争议发生后一方当事人收到对方发出的要求评审解

决争议的通知之日起14日内共同选定评审专家，当事人另有约定

的除外。当事人逾期未能共同选定，则本会主任可以根据一方或

者各方当事人的请求指定。

第七条

评审专家确定后，全体当事人应分别与每一位评审专家签订

《评审专家协议》，对必要的事项作出约定，包括但不限于提交

评审解决的争议范围、评审组的工作内容、评审意见的效力、评

审专家的报酬计算方式和标准等。除非当事人及评审组另有约定，

如评审组由多人组成时，每一份《评审专家协议》应当与其他《评

审专家协议》含有同样的实质性条款。
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当事人可以在任何时间共同终止与任何评审专家签订的《评

审专家协议》，但应当根据工作情况向该评审专家支付终止之日

起最低三个月的月劳务费，除非当事人与评审专家另有约定。

每一位评审专家均可在任何时间终止《评审专家协议》，但

须至少提前三个月书面通知当事人，除非当事人与评审专家另有

约定。

第八条

评审组组成后，评审专家应当签署保证独立、公正评审争议

的声明书，并转交各方当事人。

评审专家知悉其与当事人存在可能导致当事人对其独立性、

公正性产生怀疑的情形的，应当书面披露。除非各方当事人自收

到书面披露之日起15日内明确表示同意其继续担任评审专家，否

则其应当退出评审组。

当事人知悉评审专家与当事人存在可能导致当事人对其独立

性、公正性产生怀疑的情形并要求该评审专家退出评审组的，应

在获悉该情形之日起15日内向本会提交申请其退出评审组的书面

请求。

一方当事人申请评审专家退出，另一方当事人表示同意，或

者被申请退出的评审专家知悉后主动退出，则该评审专家不再参

加评审程序，但上述任何情形均不意味着当事人提出退出的理由

成立。除前述情形以外，本会主任将对评审专家是否退出作出决定。
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如果评审专家退出，该评审专家与当事人之间的协议随即终

止。除当事人另有约定外，应当按照退出的评审专家的产生方式

重新确定评审专家。

第九条

评审专家因疾病、当事人共同要求退出或者其他原因不能正

常或者适当履行评审专家职责的，应当退出。

新的评审专家应按照退出的评审专家的产生方式确定。当事

人另有约定的从约定。

评审专家退出前的评审行为有效。评审组由三名评审专家组

成而其中一名退出的，另两名应当继续担任评审专家，但在新的

评审专家产生之前不得进行评审活动，除非各方当事人明确表示

同意。

第十条

如果评审组认为必要，可以在工程施工期间定期或者不定期

考察施工现场，随时了解工程进度。
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第十一条

当事人申请评审组解决争议时，应当向评审组提交评审申请

报告，并转交其他当事人和监理。

评审申请报告包括但不限于下列内容：

1、争议的事实及相关情况；

2、提交评审组作出决定的争议事项；

3、申请方对争议处理的建议和意见等。

申请报告应当附有与争议相关的必要文件、图纸以及其他证

明材料。

第十二条

对方当事人应当自收到评审申请报告之日起28日内，提交答

辩报告，陈述对争议的处理意见并附证明材料。

上述材料应当转交提出申请的当事人和监理。

不提交答辩报告，不影响评审程序的进行。

第十三条

评审组应当自对方当事人答辩期满后14日内，召开调查会，

并通知当事人到场。当事人可以委托代理人参加调查会。

申请评审的当事人无正当理由不到场的，评审组可以决定终

结本次评审活动；另一方当事人无正当理由不到场的，评审组有

权决定继续召开调查会。
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第十四条

评审专家均应当参加调查会。除非各方当事人同意，评审组

不得在任何一名评审专家缺席的情况下召开调查会。

第十五条

评审组可以在充分考虑案情、当事人意愿以及快速解决争议

需要的情况下，采取其认为适当的程序和方式进行调查，包括但

不限于：

（一）询问当事人；

（二）要求当事人补充提交材料和书面意见；

（三）进行现场勘查；

（四）采取其他措施保证正常履行评审组的职责。

第十六条

当事人应当配合评审组的工作，并提供必要的条件。

第十七条

评审组应当平等、公正对待各方当事人，给予各方当事人陈

述的合理机会并避免不必要的拖延以及费用支出。

评审专家除按照当事人的约定或者本规则的规定履行评审职

责外，不能向当事人提供与评审事项无关的建议，更不能担任当

事人的顾问。
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第十八条

评审专家对于评审过程中的任何事项均负有保密义务。

评审专家亦不得在评审活动进行中或评审活动结束后就相同

或者相关争议进行的诉讼、仲裁程序中作为仲裁员、证人或者一

方当事人的代理人。

第十九条

评审组应当在调查会结束后14日内，作出书面评审意见，并

说明理由。当事人对评审意见作出的期限另有约定的从约定。

第二十条

由三名评审专家组成评审组的，评审意见应当按照多数评审

专家的意见作出；不能形成多数意见时，应当按照首席评审专家

的意见作出。

评审意见由评审专家签名。持不同意见的评审专家，可以不

签名，但应当出具单独的个人意见，随评审意见送达当事人，但

该意见不构成评审意见的一部分。不签名的评审专家不出具个人

意见的，不影响评审意见的作出。
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第二十一条

当事人对评审意见有异议的，应当自收到评审意见之日起14

日内向评审组或者对方当事人书面提出。当事人在上述期限内提

出异议的，评审意见即不具约束力；未提出异议的，则评审意见

在上述期限届满之日起对各方当事人有约束力。当事人应当按照

评审意见执行。

如当事人约定评审意见自作出或者当事人收到之日起即对当

事人有约束力，即使当事人在收到评审意见之日起14日内提出了

书面异议，仍应按照评审意见执行。在当事人将该争议提交仲裁

庭或者法院对该项争议作出不同的裁决或者判决前，评审意见仍

对当事人有约束力。

评审意见对当事人不具约束力，或者评审组未在本规则第十

九条规定的期限内作出决定，或者评审组在评审意见作出之前依

据本规则被解散，当事人均可就相关争议直接交付仲裁或诉讼。

第二十二条

评审组至《评审专家协议》约定的期限届满时终止其职责。

但在上述期限内提交评审的争议，评审组仍应作出评审意见。

评审组终止职责或解散后产生的争议，当事人可提交仲裁或

诉讼解决。
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第二十三条

评审专家不对依据本规则进行的任何评审行为承担赔偿责任，

除非有证据表明该行为违反本规则的有关规定。

对于当事人选择适用本规则所发生的一切后果以及本会所进

行的指定评审专家、决定评审专家是否退出等管理行为，本会及

本会工作人员均不承担任何赔偿责任。

第二十四条

当事人应当按照与评审组约定的数额、时间支付评审专家报

酬。当事人未按约定支付的，评审组可以决定暂时中止评审活动。

如果本会有行政费用发生，则当事人应按照本会公布的收费

办法支付。

上述费用原则上由各方当事人平均分担，当事人另有约定或

《北京仲裁委员会建设工程争议评审收费办法》另有规定的除外。

第二十五条

本规则由本会负责解释。

第二十六条

本规则自2009年3月1日起施行。
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